

**जांबरे मध्यम प्रकल्प ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर  
द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव ...**

**महाराष्ट्र शासन**

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा-२०१०/३६९/(१७४/१०)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई

दिनांक :- ०८/०४/२०११.

पहावे : १) शासन निर्णय क्र.जांबरे/१०९२/११८५/(१९६/९२)/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १६.१०.९२.

२) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे निर्णय क्रमांक म.प्र.-३/२९८/(७६१/९९)/२९२४,  
दिनांक ११.४.२००९.

**प्रस्तावना :-**

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील जांबरे मध्यम प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. जांबरे/१०९२/११८५/(१९६/९२)मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १६.१०.१९९२ अन्वये प्रकल्पास (दरसूची १९९०-९१ वर आधारित) रुपये १७३०.०० लक्ष (रुपये सतराकोटी तीस लक्ष फक्त) एवढ्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतरचे काळात दरसूचीतील वाढ, जादा दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, संकल्पानातील बदलामुळे वाढ इत्यादी बाबींमुळे प्रकल्पाच्या किंमती वाढ झाली. त्यासाठी कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी त्यांचे निर्णय क्रमांक म.प्र.-३/२९८/(७६१/९९)/२९२४, दिनांक ११.४.२००९ अन्वये प्रकल्पास (दरसूची १९९६-९७ चे वर आधारित) रुपये ६६०३.४० लक्ष (रुपये सहासष्ट कोटी तीन लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढ्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर ते आतापर्यंतच्या काळात दरसूचीतील वाढीमुळे, मुळ अंदाजपत्रकात नसलेल्या परंतु आता केलेल्या आवश्यक तरतुदी, संकल्पचित्रातील बदलामुळे, सिंचन तथा विद्युत विमोचकाची तरतुद, भुसंपादनाचे किंमतीतील वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढ इत्यादी बाबींमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली. यासाठी कार्यकारी संचालक यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक म.कृ.खो.विमं/२१०/(५६/१०)/म.प्र./२७५६, दिनांक १२.४.२०१० अन्वये प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय अहवाल मंजुरीसाठी सादर केलेला होता. त्यास मान्यता देण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते.

**शासन निर्णय :-**

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील जांबरे मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित रु.१४६७७.५८ लक्ष (रुपये एकशे सेहचाळीस कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष अष्टावन हजार फक्त) एवढ्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये ११९६८.८५ लक्ष (रुपये एकशे एकोणावीस कोटी अडसष्ट लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये २७०८.७३ लक्ष (रुपये सत्तावीस कोटी आठ लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. ११(२०१०-११) वर नोंदविण्यात आली आहे.

३. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील डोंगराळ भागातील ३७७३ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.५२ आहे.
४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५/४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च-८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ६२९) जांबरे मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
५. हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)मोप्र(प्र) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार तथा सह सचिव यांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०११०४०८२१३५५९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २



( म.गु.वानखेडे )  
शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर  
वित्त विभाग (व्यय-१२) (अर्थ-२), (अर्थ-१०), (व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई  
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई  
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ, पुणे.  
मुख्य अभियंता, (ज.स.) जलसंपदा विभाग, पुणे.  
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)  
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, कोल्हापूर  
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृ.खो.पा.वि.महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई  
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई.  
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
मुख्य अभियंता (कृ.खो.पा.वि.महामंडळ) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-१) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
कार्यासन मध्यम प्रकल्प, संग्रहार्थ  
निवड धारिका.

तक्ता क्रमांक १

जांबरे मध्यम प्रकल्प ता. चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा/२०१०/३६९/(१७४/१०)/मध्यम प्रकल्प,

दिनांक ०८.०४.२०११ चे सहपत्र

द्वितीय सुधारित अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	२	३
१)	“अ” प्राथमिक सर्वेक्षण	६३.४६
२)	“बी” भूसंपादन	१४७२.९२
३)	“सी” कामे	८९१६.८३
४)	“डी” विमोचक	११२४.४१
५)	“ई ” फॉल्स	---
६)	“एफ” आर.एच.टी.कामे	---
७)	“जी” ब्रिजेस	---
८)	“एच” एस्केप	---
९)	“के” इमारती	१०७.६०
१०)	“एल” मातीकाम	---
११)	“एम” वृक्षारोपण	५.५१
१२)	“ओ” संकिर्ण	६८.०७
१३)	“पी” देखभाल व दुरुस्ती	६९.०६
१४)	“क्यू” हत्यारे व संयंत्रे	६.६०
१५)	“आर” दळणवळण	१३४.३९
१६)	वितरीका भाग-३	---
१७)	पादचाऱ्या	---
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	११९६८.८५
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	२७०८.७३
	एकूण	१४६७७.५८

तक्ता क्रमांक २

जांबरे मध्यम प्रकल्प ता. चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा/२०१०/३६९/(१७४/१०)/मध्यम प्रकल्प,

दिनांक ०८.०४.२०११ चे सहपत्र

द्वितीय अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	<b>प्रत्यक्ष खर्च</b> १) शीर्षकामे २) कालवे	११९६८.८५ --- ---
	<b>एकूण (अ)</b>	<b>११९६८.८५</b>
(ब)	<b>अधिक</b> १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) २०.०० टक्के २) हत्यारे व अवजारे ३.५ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून ३) लिफ्ट व पेन्शनरी चार्जेस ०.२५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	२०९९.१९ ३६७.३६ ५.२५ २६.०६
	<b>एकूण (ब)</b>	<b>२४९७.८६</b>
	<b>एकूण (अ+ब)</b>	<b>१४४६६.७१</b>
(क)	<b>वजाती</b> १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५ टक्के) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर १५ टक्के दराने	४.९५ १.३२ १६.१४
	<b>एकूण वजाती</b>	<b>(-) २२.४१</b>
	<b>एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क</b>	<b>१४४४४.३०</b>
(ड)	<b>अप्रत्यक्ष खर्च</b> १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ८.०० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च १.०० टक्के ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	११७.८३ १०४.९६ १०.५०
	<b>एकूण अप्रत्यक्ष खर्च</b>	<b>२३३.२९</b>
	<b>प्रकल्पाची एकूण किंमत</b>	<b>१४६७७.५८</b>